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BAB VIII 
RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN 
 
8.1  Rencana Anggaran Biaya 
Di dalam menentukan rencana anggaran biaya dibutuhkan perhitungan 
volume galian dan timbunan, volume pekerjaan  dan harga satuan pekerjaan yang 
nantinya digunakan sebagai acuan di dalam perhitungan anggaran. 
 
8.1.1 Perhitungan Volume Pembongkaran  
a. Pembongkaran Lantai Bendung 
Dari gambar rencana terlampir diketahui bahwa volume bongkaran lantai 
bendung existing untuk saluran under sluice adalah sebesar :  
V = 1270.796 m3 
b. Pembongkaran Saluran Intake 
Dari hasil perhitungan berdasarkan gambar, volume bongkaran saluran intake 
adalah sebesar 302.45 m3 
c. Pembongkaran Bangunan Penguras Kantong Lumpur 
Dari hasil perhitungan berdasarkan gambar, volume bongkaran saluran intake 
adalah sebesar 350,45 m3 
d. Pembongkaran Bangunan Penerus Kantong Lumpur 
Dari hasil perhitungan berdasarkan gambar, volume bongkaran saluran intake 
adalah sebesar 315.25 m3 
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8.1.2 Perhitungan Volume Galian dan Urugan Tanah 
a. Galian Pondasi Bangunan Penguras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8.1 Galian Pondasi pada Bangunan Penguras 
 
Dari gambar diatas dapat ditentukan volume galian tanah untuk pondasi under 
sluice adalah sebesar = [1.6*15.3 + 1.6*13.15 +  ((1.6+1.4)*0.5*0.6)]*9.8 
 = 454.916 m3 
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b. Timbunan Tanah pada Saluran Pengambilan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8.2 Timbunan tanah pada Saluran Pengambilan 
Galian tanah diatas saluran intake adalah sebesar 1372.79 m3 
Dari gambar diatas diketahui volume timbunan tanah diatas saluran intake 
adalah sebesar 1675.24 m3 
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c. Perhitungan Volume Galian Diafragma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8.3 Galian pada Diafragma 
 
Besarnya volume galian untuk dinding diafragma adalah ; 
V5 = (0.85*3.02*4.5)+(0.85*3.99*4.5) = 26.81 m3 
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d. Perhitungan Volume Galian dan  Timbunan Pintu Penguras Kantong 
Lumpur dan Pintu Penerus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8.4 Galian dan  Timbunan Pintu Penguras Kantong Lumpur dan 
Pintu Penerus 
 
Volume galian tanah pada bangunan pintu Penguras Kantong Lumpur dan 
Penerus adalah  sebesar :  
V = (2.7*9.72*24.31) + (1.4*11.05*24.31) = 1014,07 m3 
Volume timbunan tanah pada bangunan pintu Penguras Kantong Lumpur dan 
Penerus adalah sebesar : 
= [(0.15+0.10)*0.5*0.46*24.31]+[1.12*0.15*24.31]+[0.5*1.12*4.78*24.31]  
= 70,55 m3 
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e. Perhitungan Volume Galian Tanah di depan Mulut Under Sluice 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8.5 Galian Tanah di depan Mulut Under Sluice 
 
Volume galian tanah :  
I  = (41.64*0.5*3.8*0.62)-(0.5*3.8*0.62*3.54*0.5) = 49.97 m3 
II  = (38.1*0.62*6.7)-(0.62*6.7*8.98*0.5) = 139.62 m3 
III  = (29.12*0.62*5.08)-(0.62*5.08*9.14*0.5) = 77.32 m3 
IV = ((19.98*0.62*3.75)-(0.62*3.75*6.85*0.5))+((0.5*1.55*3.75*19.98)-
(0.5*1.55*6.85*0.5)) = 86.6 m3 
V = (13.13*1.55*2)-(1.55*2*0.83*0.5) = 39.42 m3 
Total volume galian = 392,93 m3 
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f. Galian Saluran Kantong Lumpur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8.6 Saluran kantong Lumpur 
 
Berdasarkan gambar potongan kantong lumpur didapat perhitungan volume 
sebagai berikut : 
Luas penampang = 31.763 m2 
Panjang kantong lumpur = 160 m 
Volume galian = 31.763 * 160 = 5080.48 m3 
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8.1.3 Perhitungan Volume Pasangan Batu Kali 
a. Penahan Tanah Bagian Kiri Didepan Saluran Under Sluice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8.7 Penahan Tanah Bagian Kiri Didepan Saluran Under Sluice 
 
 Volume : 
0.5*0.3*0.4*11.5  = 0.69 m3 
(0.5+0.8)*0.5*6.96*11.5  = 52.026 m3 
0.5*0.86*0.45*11.5  = 2.225 m3 
0.5*0.8*0.33*11.5  = 1.518 m3 
(0.5+0.8)*0.5*1.17*11.5  = 8.746 m3 
Jumlah volume keseluruhan  = 65.205 m3 
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b. Penahan Tanah Bagian Kiri Saluran Under Sluice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8.8  Penahan Tanah Bagian Kiri Saluran Under Sluice 
 
Volume : 
0.5*1*18  = 9 m3 
0.5*3.8*0.5*3.8  = 3.61 m3 
Jumlah volume keseluruhan  = 12.61 m3 
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c. Tembok Penahan Tanah Disebelah Kiri Kolam Olak 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8.9 Tembok Penahan Tanah Disebelah Kiri Kolam Olak 
 
Volume =  
(0.38+0.6)*0.5*1.2*8.75  = 5.145 m3 
0.6*0.8*8.75  = 4.2 m3 
0.5*0.8*0.35*8.75  = 1.225 m3 
(0.35+1)*0.5*3.8*8.75  = 22.44 m3 
(0.4+0.28)*0.5*0.5*8.75  = 1.488 m3 
Jumlah volume total  = 34.498 m3 
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8.1.4 Perhitungan Volume Beton Cyclope 
a. Dinding Penahan Tanah dan Pilar pada Bangunan Pintu Pengambilan 
Bendung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8.10 Dinding Penahan Tanah dan Pilar pada Bangunan Pintu 
Pengambilan Bendung 
 
Volume : 
(3.2+1.2)*0.5*7.28*2*2  = 64.064 m3 
1.1*7.28*2*2  = 32.032 m3 
1.5*14.3*2  = 42.9 m3 
Volume total  = 138.996 m3 
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b. Tembok Penahan Banjir pada Bangunan Pintu Pengambilan Bendung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8.11 Tembok Penahan Banjir pada Bangunan Pintu Pengambilan 
Bendung 
 
Volume : 
(1+2)*0.5*4.96*10.3 = 76.63 m3 
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c. Tembok Penahan Tanah Di Ujung Saluran Tertutup Bangunan 
Pengambilan Bendung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8.12 Tembok Penahan Tanah Di Ujung Saluran Tertutup Bangunan 
Pengambilan Bendung 
 
Volume : 
(0.8+1.5)*0.5*3.16*31.15 = 113.199 m3 
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d. Pintu Penguras Bendung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8.13 Pintu Penguras Bendung 
 
Volume : 
6.8*1.7*8.15  = 94.214 m3 
9.79*2.5*20.85  = 510.304 m3 
(1.4+3.8)*0.5*8.54*20  = 444.08 m3 
1*8.54*4.2  = 35.868 m3 
1.5*8.54*18.5  = 236.985 m3 
1.5*7.57*4.45  = 50.53 m3 
0.3*0.8*9.15  = 2.196 m3 
0.75*4.5*9.15  = 30.881 m3 
Volume total  = 1405.058 m3 
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e. Pintu Penerus dan Penguras Kantong Lumpur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8.14 Pintu Penerus dan Penguras Kantong Lumpur 
 
Volume : 
9.6*.3*22.55  = 281,424 m3 
1.3*2.74*7.22  = 15.03 m3 
1.3*2*5.66 = 14.716 m3 
1.3*2*24.52 = 63.752 m3 
(1+2.12)*0.5*4.78*22.55  = 168.151 m3 
(1+2.75)*0.5*6.22*29.3  = 341.711 m3 
2*1*4.78*3.2  = 30.592 m3 
2*1*3.42*8.5  = 58.14 m3 
2*1*2.8*3.2 = 17.92 m3 
Volume total  = 991.436 m3 
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8.1.5 Perhitungan Volume Beton Bertulang 
a. Volume Under Sluice 
Berdasarkan potongan P0 – P6 seperti pada gambar denah Bendung terlampir, 
maka volume under sluice dapat ditentukan sebagai berikut: 
Volume: 
Didepan mulut under sluice: 
0.4*1.5*29.12 = 17.472 m3 
(4.6*0.4*29.42)-(0.5*4.6*0.4*9.14) = 42.172 m3 
(4.04*0.4*19.98)-(0.5*4.04*0.4*6.85) = 26.753 m3 
(2*0.4*13.13)-(0.5*2*0.4*0.83)  = 10.172 m3 
Volume total  = 99.569 m3 
P0 – P1: 
0.3*3.1*5  = 4.65 m3 
12.3*0.4*5 = 24.6 m3 
12.3*0.3*5  = 18.45 m3 
0.3*1.25*5  = 1.875 m3 
0.3*3.1*5  = 4.05 m3 
0.4*0.6*5  = 1.2 m3 
Volume total = 54.825 m3 
P1 – P2 
0.3*3.1*5  = 4.65 m3 
8.98*0.4*5  = 17.96 m3 
8.98*0.3*5  = 13.47 m3 
0.3*1.25*5  = 1.875 m3 
0.3*3.1*5  = 4.65 m3 
0.4*0.6*5  = 1.2 m3 
Volume total = 43.805 m3  
P2 – P3 
0.3*3.1*5 = 4.65 m3 
6.96*0.4*5 = 13.92 m3 
6.96*0.3*5 = 10.44 m3 
 
 
RAB DAN JADWAL PELAKSANAAN  267 
                           
0.3*1.25*5 = 1.875 m3 
0.3*3.1*5 = 4.65 m3 
0.4*0.6*5 = 1.2 m3 
Volume total = 36.785 m3  
P3 – P4 
0.3*3.1*5 = 4.65 m3 
5.94*0.4*5 = 1.88 m3 
5.94*0.3*5 = 8.91 m3 
0.3*1.25*5 = 1.875 m3 
0.3*3.1*5 = 4.65 m3 
0.4*0.6*5 = 1.2 m3 
Volume total = 33.165 m3  
P4 – P5 
0.3*3.1*5 = 4.65 m3 
5.36*0.3*5 = 10.72 m3 
5.36*0.3*5 = 8.04 m3 
8.3*1.25*5 = 1.875 m3 
0.3*3.1*5 = 4.65 m3 
0.4*0.6*5 = 1.2 m3 
Volume total = 31.135 m3  
P5 – P6 
0.3*3.1*4 = 4.65 m3 
4.96*0.4*5 = 9.92 m3 
4.96*0.3*5 = 7.44 m3 
0.3*1.25*5 = 1.875 m3 
0.3*3.1*5 = 4.65 m3 
0.4*0.6*5 = 1.2 m3 
Volume total = 29.735 m3 
P6 – P7 
5*0.3*2.9  = 4.35 m3 
4.7*0.4*2.9 = 5.452 m3 
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0.3*1.75*2.9 = 1.088 m3 
0.3*3.1*2.9 = 2.697 m3 
0.4*0.6*2.9 = 0.696 m3 
Volume total = 14.283 m3  
P7 – Ujung Pilar Pintu Penguras Bendung 
5.1*0.3*8.36  = 12.699 m3 
4.5*0.4*8.3 = 14.94 m3 
0.3*1.25*8.3 = 3.113 m3 
Volume total = 30.752 m3  
Ujung Pilar Pintu Penguras Bendung – Akhir Pilar Pintu Penguras Bendung 
2*2.35*0.3*5.2  = 7.332 m3 
2*1.75*0.4*5.2  = 7.28 m3 
Volume total = 14.612 m3  
Akhir Pilar Pintu Penguras Bendung – Akhir Kolam Olak 
4.5*0.3*21.85  = 29.498 m3 
0.4*1.1*4.5  = 1.98 m3 
Volume total = 31.478 m3  
 
b. Plat pada Saluran Pengambilan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8.15 Plat pada Saluran Pengambilan 
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Volume : 
26.3*0.3*7.5  = 59.175 m3 
0.2*1.1*7.5  = 1.65 m3 
Volume total = 60.825 m3  
c. Plat Pelayanan dan Breast Wall 
Berdasarkan gambar terlampir, volume plat pelayanan dan breast wall dapat 
dihitung sebagai berikut: 
Penguras Bendung (depan) : 
2*2.09*0.17*1 = 0.355 m3 
Penguras Bendung (belakang) : 
2*2.09*0.17*1.2 = 0.853 m3 
Penerus Saluran Induk : 
3*1.94*0.17*1  = 0.989 m3 
3*0.17*3.15*1.94  = 3.117 m3 
3*((0.15+0.05)*0.5*0.03*1.94)  = 0.017 m3 
Volume total = 4.123 m3 
Penguras Kantong Lumpur : 
3*1.94*0.17*1  = 0.989 m3 
3*0.17*4.7*1.94  = 4.65 m3 
3*((0.15+0.05)*0.5*0.03*1.94)  = 0.017 m3 
Volume total = 5.656 m3 
d. Kantong Lumpur 
Berdasarkan gambar terlampir volume kantong lumpur dapat ditentukan 
sebagai berikut: 
7*0.2*160 = 224 m3 
2*((0.39+1.59)*0.5*160*0.2) = 63.36 m3 
Volume total = 287.36 m3 
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e. Diafragma 
Berdasarkan gambar terlampir volume diafragma dapat ditentukan sebagai 
berikut: 
0.85*3.02*93.6  = 240.271 m3 
0.85*4.19*93.6  = 333.356 m3 
Volume total = 573.627 m3 
 
8.1.6 Perhitungan Volume Lantai Kerja 
Berdasarkan gambar terlampir, maka volume lantai kerja dapat dihitung sebesar : 
Under Sluice  
(12.3+4.5)*0.5*44*0.1 = 36.96 m3 
Bangunan Pengambilan 
13.73*3.1*0.1 = 4.256 m3 
Saluran Pengambilan 
9.2*26.3*0.1 = 24.2 m3 
Bangunan Penguras Bendung 
4.5*22.85*0.1 = 10.28 m3 
Bangunan Kantong Lumpur 
((0.82*2)+7.4)*160*0.1 = 169.28 m3 
Bangunan Penguras Kantong Lumpur 
30*12.3*0.1 = 36.9 m3 
Bangunan Penerus Kantong Lumpur 
22*11.01*0.1 = 24.3 m3 
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8.1.7 Perhitungan Volume Pembesian Beton Bertulang 
a. Saluran Under Sluice 
Tabel 8.1 Pembesian Under Sluice 
No. 
Tul. Sket 
Diameter Berat/m' Panjang Jumlah Jml. Berat 
(mm) (kg) (m) (bh) (kg) 
1 
 
16 1.578 9.23 20 291.2988
2 
 
16 1.578 9.23 20 291.2988
3 
 
16 1.578 5.34 20 168.5304
4 
 
16 1.578 1.98 20 62.4888
5  16 1.578 5.89 20 185.8884
6 
 
10 0.617 1 368 227.056
7  10 0.617 1 132 81.444
8 
 
12 0.888 1.5 10 13.32
9 
 
12 0.888 1.5 10 13.32
10 
 
12 0.888 1.7 20 30.192
11 
 
12 0.888 1.17 20 20.7792
12 
 
12 0.888 1.94 10 17.2272
13 
 
12 0.888 1.03 20 18.2928
14 
 
12 0.888 1.66 10 14.7408
JUMLAH 1435.877
Panjang Under Sluice adalah 43.50, jadi berat keseluruhan sama dengan 
62460.64 kg. 
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b. Plat Saluran Pengambilan 
Tabel 8.2 Penulangan Plat Saluran Pengambilan 
No. Tul. Sket Diameter Berat/m' Panjang Jumlah 
Jml. 
Berat 
(mm) (kg) (m) (bh) (kg) 
1 
 
12 0.888 1 10 8.88 
2 
 
12 0.888 1.45 10 12.876 
3 
 
12 0.888 8 10 71.04 
4 
 
12 0.888 7.5 10 66.6 
5 
 
12 0.888 1 76 67.488 
JUMLAH 226.884 
Panjang saluran pengambilan 23.30 m, jadi berat total = 5967.049 kg 
 
c. Kantong Lumpur 
Tabel 8.3 Penulangan Kantong Lumpur 
No. Tul. Sket Diameter Berat/m' Panjang Jumlah 
Jml. 
Berat 
(mm) (kg) (m) (bh) (kg) 
1 
 
10 0.617 7.5 6 27.765
2 
 
10 0.617 2 12 14.808
3 
 
10 0.617 1 51 31.467
JUMLAH 74.04 
Panjang kantong lumpur 160 m, jadi berat total = 11846.4 kg 
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d. Plat Pelayanan dan Breast Wall 
Tabel 8.4 Penulangan Plat Pelayanan Penguras Bendung (depan) 
No. Tul. Sket Diameter Berat/m' Panjang Jumlah 
Jml. 
Berat 
(mm) (kg) (m) (bh) (kg) 
1 
 
10 0.617 0.94 11 6.37978 
2 
 
10 0.617 0.94 11 6.37978 
3 
 
10 0.617 2.18 6 8.07036 
4 
 
10 0.617 2.03 5 6.26255 
5 
 
10 0.617 2.03 5 6.26255 
JUMLAH  33.35502
 
Tabel 8.5 Penulangan Plat Pelayanan Penguras Bendung (belakang) 
No. Tul. Sket 
Diameter Berat/m' Panjang Jumlah Jml. Berat 
(mm) (kg) (m) (bh) (kg) 
1 
 
10 0.617 1.14 11 7.73718 
2 
 
10 0.617 1.14 11 7.73718 
3 
 
10 0.617 2.18 6 8.07036 
4 
 
10 0.617 2.03 5 6.26255 
5 
 
10 0.617 2.03 5 6.26255 
JUMLAH  36.06982
 
 
 
 
 
RAB DAN JADWAL PELAKSANAAN  274 
                           
 
Tabel 8.6 Penulangan Plat Pelayanan & Breast Wall Pintu Penerus 
No. Tul. Sket Diameter Berat/m' Panjang Jumlah 
Jml. 
Berat 
(mm) (kg) (m) (bh) (kg) 
1 
 
10 0.617 1.14 11 7.73718 
2 
 
10 0.617 1.14 11 7.73718 
3 
 
10 0.617 2.18 6 8.07036 
4 
 
10 0.617 2.03 5 6.26255 
5 
 
10 0.617 2.03 5 6.26255 
6 
 
10 0.617 0.89 12 6.58956 
7 
 
10 0.617 3.33 12 24.65532
8 
 
10 0.617 3.33 12 24.65532
9 
 
10 0.617 2.28 17 23.91492
10 
 
10 0.617 2.28 17 23.91492
JUMLAH 139.7999
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Tabel 8.7 Penulangan Plat Pelayanan & Breast Wall Pintu Penguras 
Kantong Lumpur 
No. Tul. Sket Diameter Berat/m' Panjang Jumlah 
Jml. 
Berat 
(mm) (kg) (m) (bh) (kg) 
1 
 
10 0.617 1.14 11 7.73718 
2 
 
10 0.617 1.14 11 7.73718 
3 
 
10 0.617 2.18 6 8.07036 
4 
 
10 0.617 2.03 5 6.26255 
5 
 
10 0.617 2.03 5 6.26255 
6 
 
10 0.617 0.89 12 6.58956 
7 
 
10 0.617 4.88 12 36.13152
8 
 
10 0.617 4.88 12 36.13152
9 
 
10 0.617 2.28 25 35.169 
10 
 
10 0.617 2.28 25 35.169 
JUMLAH 185.2604
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e. Bangunan Pengambilan  
Tabel 8.8 Penulangan Bangunan Pengambilan 
No. 
Tul. Sket 
Diameter Berat/m' Panjang Jumlah Jml. Berat 
(mm) (kg) (m) (bh) (kg) 
1 
 
25 3.853 3.1 12 143.3316 
2 
 
25 3.853 8.3 12 383.7588 
3 
 
25 3.853 8.03 12 371.2751 
4  25 3.853 2.5 8 77.06 
5  25 3.853 1 148 570.244 
6 
 
18 1.998 3.1 12 74.3256 
7 
 
18 1.998 8.03 12 192.5273 
8 
 
18 1.998 8.03 12 192.5273 
9  18 1.998 1.1 8 17.5824 
10  18 1.998 1 144 287.712 
16  20 2.466 14.3 6 211.5828 
17  20 2.466 14.3 6 211.5828 
18  20 2.466 1 142 350.172 
JUMLAH 3083.682 
Panjang bangunan pengambilan adalah 3.7 m, jadi berat total 11409,62 kg 
f. Banjir Scherm 
Tabel 8.9Penulangan Banjir Scherm 
No. 
Tul. Sket 
Diameter Berat/m' Panjang Jumlah Jml. Berat 
(mm) (kg) (m) (bh) (kg) 
1 
 
20 2.466 2.38 6 35.21448 
2 
 
20 2.466 5.3 6 78.4188 
3 
 
20 2.466 5.11 6 75.60756 
4  20 2.466 1.7 4 16.7688 
5  20 2.466 1 50 123.3 
JUMLAH 329.3096 
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Panjang banjir scherm adalah 10.3 m, jadi berat total 3391.89 kg 
g. Bangunan Penguras Bendung 
Tabel 8.10 Penulangan Bangunan Penguras Bendung 
No. 
Tul. Sket 
Diameter Berat/m' Panjang Jumlah Jml. Berat 
(mm) (kg) (m) (bh) (kg) 
1 
 
28 4.834 3.56 6 103.2542 
2 
 
28 4.834 10.2 6 295.8408 
3 
 
28 4.834 10.04 6 291.2002 
4  28 4.834 2.5 4 48.34 
5  28 4.834 1 96 464.064 
6 
 
16 1.578 3.16 6 29.91888 
7 
 
16 1.578 10.04 6 95.05872 
8 
 
16 1.578 10.04 6 95.05872 
9  16 1.578 1 1 1.578 
10  16 1.578 1 90 142.02 
11 
 
20 2.466 3.4 6 50.3064 
12 
 
20 2.466 10.04 6 148.5518 
13 
 
20 2.466 10.04 6 148.5518 
14  20 2.466 1.5 4 14.796 
15  20 2.466 1 90 221.94 
16  25 3.853 9.8 6 226.5564 
17  25 3.853 9.8 6 226.5564 
18  25 3.853 1 98 377.594 
JUMLAH 2981.186 
Panjang bangunan penguras bendung adalah 29.3 m, jadi berat total 87348.75 kg 
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h. Bangunan Penguras Kantong Lumpur 
Tabel 8.11 Penulangan Penguras Kantong Lumpur 
No. 
Tul. Sket 
Diameter Berat/m' Panjang Jumlah Jml. Berat 
(mm) (kg) (m) (bh) (kg) 
1 
 
22 2.984 3.1 12 111.0048 
2 
 
22 2.984 7 12 250.656 
3 
 
22 2.984 6.8 12 243.4944 
4  22 2.984 1.9 8 45.3568 
5  22 2.984 1 120 358.08 
6 
 
16 1.578 3.1 12 58.7016 
7 
 
16 1.578 6.8 12 128.7648 
8 
 
16 1.578 6.8 12 128.7648 
9  16 1.578 1 8 12.624 
10  16 1.578 1 68 107.304 
16  19 2.226 12.3 6 164.2788 
17  19 2.226 12.3 6 164.2788 
18  19 2.226 1 120 267.12 
JUMLAH 2040.429 
Panjang bangunan penguras kantong lumpur adalah 40.26 m, jadi berat total 
82147.67 kg 
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i. Bangunan Penerus Kantong Lumpur 
Tabel 8.12 Penulangan Penerus Kantong Lumpur 
No. 
Tul. Sket 
Diameter Berat/m' Panjang Jumlah Jml. Berat 
(mm) (kg) (m) (bh) (kg) 
1 
 
20 2.466 3.1 12 91.7352 
2 
 
20 2.466 5.6 12 165.7152 
3 
 
20 2.466 5.4 12 159.7968 
4  20 2.466 2 8 39.456 
5  20 2.466 1 120 295.92 
6 
 
16 1.578 3.1 12 58.7016 
7 
 
16 1.578 5.4 12 102.2544 
8 
 
16 1.578 5.4 12 102.2544 
9  16 1.578 1 8 12.624 
10  16 1.578 1 54 85.212 
16  19 2.226 11.04 6 147.4502 
17  19 2.226 11.04 6 147.4502 
18  19 2.226 1 110 244.86 
JUMLAH 1653.43 
Panjang bangunan penerus kantong lumpur adalah 21.61 m, jadi berat total 
35730.62 kg 
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j. Penahan Tanah diakhir Saluran Intake 
Tabel 8.13 Penulangan Penahan Tanah diakhir Saluran Intake 
No. 
Tul. Sket 
Diameter Berat/m' Panjang Jumlah Jml. Berat 
(mm) (kg) (m) (bh) (kg) 
1 
 
18 1.998 2.8 6 33.5664 
2 
 
18 1.998 3.3 6 39.5604 
3 
 
18 1.998 3.16 6 37.88208 
4  18 1.998 1.2 4 9.5904 
5  18 1.998 1 32 63.936 
JUMLAH 184.5353 
Panjang penahan tanah di saluran intake adalah 23.78 m, jadi berat total      
4388.25 kg 
 
8.1.8 Perhitungan Luas Bekisting 
Dari hasil perhitungan berdasarkan gambar terlampir diperoleh luas bekisting 
sebagai berikut: 
Pengambilan = 294.322 m2 
Penguras Bendung = 590.704 m2 
Penerus Kantong Lumpur = 725 m2  
Penguras Kantong Lumpur = 850 m2 
Banjir Scherm = 117.056 m2 
Tembok Penahan Tanah Diakhir Intake = 160.402 m2 
Saluran Under Sluice = 497.7 m2  
Plat Pelayan & Breast Wall  
- Penguras Bendung (depan & belakang) = 14.3 m2  
- Penguras Kantong Lumpur = 42.342 m2 
- Penerus Kantong Lumpur = 31.461 m2 
Kantong Lumpur = 5 m2 
Plat Penutup & Saluran Intake = 594.38 m2 
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8.1.9 Perhitungan Luas Plesteran 
Dari hasil perhitungan berdasarkan gambar terlampir diperoleh luas acuan sebagai 
berikut: 
Pengambilan = 135 m2 
Penguras Bendung = 352.8 m2 
Penerus Kantong Lumpur = 204 m2  
Penguras Kantong Lumpur = 320 m2 
Saluran Under Sluice = 234 m2  
Kantong Lumpur = 1628.8 m2 
 
8.1.10 Perhitungan Volume Batu Lindung 
Dari hasil perhitungan berdasarkan gambar terlampir diperoleh volume batu 
lindung sebagai berikut: 
16.14*93*1.04 = 1561.06 m3 
 
8.1.11 Perhitungan Luas Gebalan Rumput 
Luas gebalan rumput : 
1.2*160  = 192 m2 
3.25*160*2 = 1040 m2  
jumlah = 1232 m2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya 
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        Untuk merencanakan anggaran biaya diperlukan analisa anggaran yang mana 
diperlukan pengetahuan harga bahan dan upah. Besarnya harga bahan dan upah 
dapat dilihat pada Tabel 8.14 berikut : 
          Tabel 8.14 Daftar Harga Bahan dan Upah  
No Uraian Satuan
Harga 
(Rp) 
I   Upah      
  1 Pekerja hari 19,000.00 
  2 Mandor hari 25,000.00 
  3 Tukang hari 24,000.00 
  4 Kepala Tukang hari 28,000.00 
  5 Sopir hari 22,000.00 
II   Bahan     
  1 Batu Belah m3 75,000.00 
  2 Batu Pecah m3 95,000.00 
  3 Pasir Pasang m3 53,000.00 
  4 Pasir Beton m3 65,000.00 
  5 Portland Cement (40 kg) sak 28,000.00 
  6 Portland Cement (50 kg) sak 35,000.00 
  7 Besi Beton  kg 5,000.00 
  8 Kawat Bendrat kg 7,500.00 
  9 Paku kg 6,000.00 
  10 Kayu Begisting m3 700,000.00 
  11 Additive liter 26,000.00 
  12 Pintu Intake buah 7,500,000.00 
  13 Pintu Penguras Bendung buah 15,000,000.00 
  14 Pintu Penguras Kantong Lumpur buah 5,000,000.00 
  15 Pintu Penerus  buah 5,000,000.00 
III   Alat     
  1 Stamper Jam 8,000.00 
  2 Alat Bantu set 31,000.00 
  3 Dump Truck jam 82,000.00 
  4 Concrete Mixer jam 60,000.00 
  5 Concret Vibrator Jam 31,000.00 
  6 Water Pump Jam 8,000.00 
Sumber : PSDA Jawa Tengah (2005)  
 
Dari harga bahan dan upah selanjutnya dilakukan analisa harga satuan pekerjaan 
untuk tiap volume pekerjaan. Hasil analisa harga satuan pekerjaan dapat dilihat 
pada Tabel 8.15 berikut : 
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8.3 Jadwal Pelaksanaan  
8.3.1 Net Work Planing 
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8.3.2 Kurva S 
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8.3.3 Analisa Kebutuhan Tenaga Kerja 
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